

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ
«Велижанская СОШ»
от _____ № _____

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» при МАОУ «Велижанская
СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none">- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; <p>1.2. проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов.</p>	<p>Приказ директора МАОУ «Велижанская СОШ»</p> <p style="text-align: center;">о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа Департамента образования и науки Тюменской области;	Приказ директора МАОУ «Велижанская СОШ»	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования и науки Тюменской области;	Приказ директора МАОУ «Велижанская СОШ»	Апрель

5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования и науки Тюменской области;		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель
7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора МАОУ «Велижанская СОШ» об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Апрель</p>
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МАОУ «Велижанская СОШ» направлении в командировку	По плану
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора МАОУ «Велижанская СОШ»	Август

12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора МАОУ «Велижанская СОШ»	Ежемесячно